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GERENCIAMENTO DE PROJETOS: COMPARATIVO BIBLIOMÉTRICO DOS ANAIS DE CONGRESSOS 
BRASILEIROS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
RESUMO 
 
Este artigo analisou a produção científica no tema do Gerenciamento de Projetos no período de 2004 a 2014. A unidade de 
análise é constituída por artigos publicados nos anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Administração (EnANPAD) e do Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) nos últimos onze anos. Os 
resultados apontam que o foco teórico está na discussão de como os fundamentos do gerenciamento de projetos são utilizados 
pelos praticantes, pois o subtema de maior interesse identificado neste estudo foi a ‘Aplicação das Práticas’, seguido do 
subtema ‘Ferramentas e Técnicas’. O artigo também destaca que a agenda de pesquisa possui pesquisadores brasileiros 
regulares e frequentes na temática, os quais retratam o gerenciamento de projetos em função das variáveis típicas e exclusivas 
do Brasil. Em função das referências bibliográficas mais citadas nos artigos analisados, confirma-se a relevância dos 
periódicos referenciados de acordo com a classificação CAPES WebQualis e presença na base de dados SCOPUS Journal 
Metrics com os índices Impact per Publication (IPP) e SCImago Journal Rank (SJR). Por fim, constata-se que existe pouco 
interesse nos estudos em gerenciamento de projetos pelos pesquisadores brasileiros. 
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Mapeamento Bibliométrico. 
 
 
PROJECT MANAGEMENT: BIBLIOMETRIC COMPARATIVE FROM ANNALS OF THE BRAZILIAN 
CONGRESS IN THE AREA OF ADMINISTRATION AND PRODUCTION ENGINEERING 
 
ABSTRACT 
 
This paper examined the scientific production on the subject of Project Management from period 2004 to 2014. The unit of 
analysis is composed of articles published in the Brazilian annals of the Meeting of the National Association of Graduate 
Studies and Research in Administration (EnANPAD) and the Meeting of the National Production Engineering (ENEGEP) 
in the last 11 years. The results show that the theoretical focus is in the discussion of how the fundamentals of project 
management are used by practitioners, because of the sub-theme of greatest interest identified in this study was the 
‘Application of Practices’, followed by the sub-theme ‘Tools and Techniques’. The paper also points out that the research 
agenda has Brazilian researchers regularly and frequently in the theme, which depict the project management function of 
typical and unique variables in Brazil. Depending on the most cited references in the articles analyzed, confirms the 
importance of the journals referenced in accordance with the classification CAPES WebQualis and presence in SCOPUS 
Journal Metrics database with the indices Impact per Publication (IPP) and SCImago Journal Rank (JRS). Finally, it appears 
that there is little interest in project management studies by Brazilian researchers. 
 
Keywords: Project Management; Brazilian Scientific Production; Annals of Congress; Literature Search; Bibliometric 
Mapping.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
Por cerca de 35 anos (1960 a 1995) a gestão 
de projetos foi considerada um processo inovador, 
mas estava muito longe de ser vista como essencial 
à sobrevivência da empresa (Kerzner, 2006). 
Shenhar e Dvir (2007), suscitam que a situação atual 
mudou para melhor, visto projetos serem uma forma 
poderosa para criar valor econômico e vantagem 
competitiva nas empresas. Então, o gerenciamento 
de projetos está cada vez mais presente nas 
organizações. Empresas ao redor do mundo estão 
investindo no treinamento de seus funcionários, com 
o objetivo de melhorar o controle sobre seus projetos 
(Patah & Carvalho, 2009) e com isso, as equipes de 
projetos estão se tornando melhores em completar 
seus projetos no prazo, de acordo com o orçamento 
e o escopo, para atender os anseios de qualidade 
almejados pelas partes interessadas. Desta forma, a 
implantação do gerenciamento de projetos exige 
transformar a teoria em prática, o que se justifica 
pela alta competitividade do mercado, pois é cada 
vez mais importante o gerenciamento profissional de 
projetos nas empresas para que as estratégias de 
negócio estejam integradas e, quando desdobradas, 
propiciem melhores resultados (Oliveira, 2013). 
Entretanto, aparentemente o 
Gerenciamento de Projetos é uma área relativamente 
pouco estudada da gestão. Porém, há grande 
interesse, tanto acadêmico como profissional, sobre 
o modo como o tema pode beneficiar a organização 
(Leybourne, 2007). Observa-se que há um 
mimetismo nas empresas e nos profissionais 
brasileiros, já que muitos buscam e valorizam as 
certificações internacionais, conforme sugerem os 
números até 31 de dezembro de 2015, uma vez que 
são 16.979 profissionais brasileiros detentores da 
credencial Project Management Professional (PMP) 
do Project Management Institute (PMI). Ademais, a 
demanda por cursos de pós-graduação em 
gerenciamento de projetos tem crescido 
sistematicamente, pois um aspecto que ressalta a 
importância da gestão de projetos pelos praticantes 
no Brasil é a importância direcionada aos 
profissionais certificados academicamente em 
projetos, além do aumento da procura pela 
certificação profissional, visto ser crescente o 
reconhecimento das técnicas de gerenciamento de 
projetos entre as empresas que buscam profissionais 
com credenciais, ou seja, aqueles que se submeteram 
a exames de certificação profissional (Rego & 
Irigaray, 2011; Serra et al., 2012; Oliveira, 2013). 
Assim, fica evidente a aceitação 
profissional do gerenciamento de projetos. Todavia, 
percebe-se que mesmo com a grande oferta de cursos 
lato sensu e as disciplinas stricto sensu, com base 
curricular direcionada pelas boas práticas 
preconizadas pelo PMI que abordam de forma 
exclusiva o tema “Gerenciamento de Projetos”, o 
foco se dá, na prática. Uma vez que as escolas de 
administração brasileiras que criaram programas de 
formação de executivos em gerenciamento de 
projetos, em muitos casos, não possuem professores 
ou pesquisadores “ativos” na área (Rego & Irigaray, 
2011; Oliveira, 2013). Então, de acordo com 
Oliveira (2013, p. 20), “parece que a pesquisa 
científica sobre o tema não acompanha o ritmo da 
evolução observada pela quantidade de certificados 
acadêmicos de especialistas concedidos e pela 
grande oferta de exames de certificações oferecidos 
por institutos e associações”. Isso leva a 
consideração da existência da defasagem entre 
prática e pesquisa, pois se o mercado considera a 
disciplina do gerenciamento de projetos como uma 
forma de implementar mudanças, na perspectiva 
acadêmica é essencial investir em pesquisa para 
fomentar e desenvolver os eixos teóricos que 
poderão ser utilizados pelos praticantes. Então, 
estudos que revisitam a produção acadêmica 
emergem como uma fonte de apoio a novas 
pesquisas, pois indicam os caminhos percorridos, e 
mais do que isso, apontam oportunidades de 
investigação científica, uma vez que delimitam qual 
o avanço no conhecimento existente, e o que pode 
ser visto como lacuna a ser explorada. 
Neste contexto, considerando que o 
“artigo” é um trabalho técnico e científico, de um ou 
mais autores, ajustado às normas editoriais de 
eventos ou periódicos, que divulga as pesquisas e o 
conhecimento a um público interessado (Peleias et 
al., 2010), o problema de pesquisa que delimita este 
estudo é: Qual a produção científica brasileira em 
gerenciamento de projetos registrada nos anais dos 
congressos nacionais de maior relevância na área de 
Administração e Engenharia de Produção? Por isto, 
o objetivo deste artigo é recuperar informações por 
meio do mapeamento bibliométrico ao revisitar os 
anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Administração 
(EnANPAD) e do Encontro Nacional de Engenharia 
de Produção (ENEGEP) no período de onze anos 
compreendidos entre 2004 e 2014, para identificar e 
relatar a situação da produção científica brasileira no 
tema “Gerenciamento de Projetos”, uma vez que, a 
análise daquela emerge como forma para subsidiar o 
estabelecimento e o acompanhamento de uma 
política nacional de ensino, ao permitir um 
diagnóstico das reais potencialidades de pesquisa 
acadêmica (Luca et al., 2014), e ainda, como será 
exposto na próxima seção, baseado em levantamento 
prévio, foram identificadas poucas pesquisas acerca 
da produção científica sob o enfoque do 
gerenciamento de projetos. 
Assim, o trabalho está organizado em cinco 
partes, além desta introdução. A segunda parte, 
apresenta uma revisão de literatura sobre o 
gerenciamento de projetos e apontam-se os estudos 
bibliométricos anteriores realizados sobre o tema. 
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Na terceira parte, classifica-se o estudo quanto à 
metodologia e apresentam-se as considerações a 
respeito do processo de escolha da amostra. Na 
quarta parte, os dados são analisados e comparados 
frente aos resultados obtidos. Por fim, na quinta 
parte, considerações finais, são apresentadas as 
observações a respeito do estudo, as limitações e as 
sugestões para pesquisas futuras. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Gerenciamento de Projetos 
 
No início do século passado, o gráfico 
criado por Henry Laurence Gantt em 1917, para o 
planejamento de obras, é a primeira maneira de 
representação visual do desenvolvimento esperado 
das etapas de execução de um empreendimento. O 
gerenciamento de projetos, como é conhecido, 
emerge da prática do desenvolvimento de projetos de 
tecnologia e da construção de projetos de 
infraestrutura, podendo ser considerado uma 
disciplina com raízes na Engenharia, a qual começou 
a se estruturar formalmente como uma prática social 
na década de 1940 (Cicmil & Hodgson, 2006). 
Durante a II Guerra Mundial a complexidade das 
operações militares exigiu o desenvolvimento de 
métodos de planejamento mais efetivos. Os métodos 
de planejamento que se seguiram foram os da análise 
de redes, como o Critical Path Method (CPM) em 
1957 pela Dupont/Remington Rand e o Program 
Evolution and Review Technique (PERT) em 1958 
pelo Escritório de Projetos Especiais da Marinha dos 
EUA. Assim, o conceito de gerência de projetos 
apareceu naquele País, no fim da década de 1950 e 
início da década de 1960, e foi inicialmente aplicado 
à engenharia de sistemas e à implantação de 
empreendimentos físicos. Nos anos que se seguiram, 
o gerenciamento da construção caracterizou-se 
firmemente na década de 1970, e nessa aplicação 
surgiram técnicas específicas para gerenciamento 
das interfaces entre a engenharia de projeto, 
suprimentos e construção. Na década de 1980, a 
necessidade de identificação de responsabilidades 
em um ambiente de múltiplas subdivisões de 
atividades e de organizações participantes levou à 
combinação e à vinculação de frações específicas de 
atividades a unidades específicas dentro da 
organização. Por fim, a gerência de projetos 
compreendia somente os empreendimentos físicos e 
aplicava-se, basicamente, na condução dos recursos 
necessários para a execução do projeto dentro das 
condições de prazo, qualidade e custo. O que ocorreu 
sem a caracterização de uma nova disciplina, distinta 
da engenharia ou administração de empresas (Codas, 
1987). 
Na atualidade, os projetos tornam-se 
aparentemente cada vez maiores e mais complexos, 
e devem ser definidos como uma atividade 
multifuncional, pois o gerenciamento de projetos 
considera o planejamento, a organização, a direção e 
o controle dos recursos da empresa para executar um 
objetivo em relativo curto prazo, estabelecido para 
concluir metas e objetivos específicos (Kerzner, 
2011). Por esta perspectiva, a estratégia do projeto 
não deve ser limitada para servir apenas uma única 
organização. Em vez disso, a estratégia do projeto 
deve reconhecer a autonomia do projeto, bem como 
a sua posição única como parte de um contexto 
complexo, em relação aos níveis de gestão do projeto 
e envolver não apenas os níveis operacionais e 
táticos, mas também o nível institucional para 
permitir a interação significativa com o contexto de 
negócios (Artto et al., 2008). 
Isso permite sintetizar projeto como um 
empreendimento exclusivo, com um começo e um 
fim, estabelecido sob um objetivo bem definido, que 
consome recursos e opera sob pressão de prazos, 
custos e qualidade. Em relação ao esforço, considera 
um empreendimento que exige de seus 
interlocutores, atenção aos meios, competência para 
lidar com procedimentos, regras e integração de 
pessoas. A função temporalidade implica em 
restrições ao atendimento dos objetivos de escopo, 
prazo e custo. Espera-se, neste aspecto, um trabalho 
com limitação de recursos, muitas vezes, 
indisponíveis para produzir com orçamentos 
apertados e tempos escassos. Na orientação da 
unicidade, o trabalho com projetos difere das 
atividades rotineiras, em que, com os ciclos 
anteriores, são aprendidos, melhorando, 
consequentemente, os ciclos posteriores. Em 
projetos, não existe essa oportunidade: é preciso 
criar, ser singular, ousar (Carvalho et al., 2005). 
Por isso e em decorrência da importância 
que os projetos vêm adquirindo no seio das 
organizações, dois assuntos têm frequentado a pauta 
das publicações especializadas em gerenciamento de 
projetos: os modelos de maturidade organizacional 
em gestão de projetos e o escritório de 
gerenciamento de projetos (Rodrigues, Rabechini 
Júnior, & Csillag, 2006). A maturidade em projetos, 
por ser um instrumento que busca indicar o nível de 
habilidade de uma organização para gerenciar 
projetos, de modo a quantificar o respectivo nível de 
maturidade em uma escala pré-definida (Prado, 
2008). E o escritório de projetos, por ser uma 
estrutura organizacional criada para apoiar os 
propósitos de negócios específicos de uma unidade 
ou departamento funcional (Tasic, 2014), atuando 
como uma unidade integrada para oferecer serviços 
e organização com foco no gerenciamento de 
projetos, inclusive sendo projetado para coordenar e 
gerenciar os projetos no âmbito de um portfólio em 
uma organização contemporânea. Além disso, o 
escritório de projetos também apoia a gestão de 
portfólio de projetos, a qual tem se centrado na 
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maximização de valor comercial e identificação de 
perspectivas de negócios futuros (Martinsuo & 
Killen, 2014), ao propiciar que vários projetos sejam 
configurados e geridos de forma a aumentar o valor 
estratégico de longo prazo, visto que os projetos 
geridos simultaneamente, requerem o equilíbrio 
exato de recursos organizacionais, considerando os 
vários critérios e interdependências (Alexandrova, 
Stankova, & Gelemenov, 2015). 
Então, nota-se que os estudos referentes ao 
gerenciamento de projetos têm sofrido forte impacto, 
devido a sua aderência ao ambiente empresarial 
(Calixto, Furlan, & Carvalho, 2012). Da mesma 
forma, na ótica da criação de conhecimento, são 
diversos os institutos e associações dedicados ao 
estudo das ferramentas e técnicas para o 
gerenciamento de projetos, em sua maioria, voltados 
para o aspecto profissional da disciplina, com 
preocupações que incluem, entre outros temas, a 
manutenção de guias de melhores práticas e a 
formulação de metodologias, algumas, inclusive, 
tendo em seu portfólio a publicação de periódicos 
direcionados para o conhecimento técnico-científico 
em projetos (Oliveira, 2013). 
Por outro lado, na academia, o 
gerenciamento de projetos é aceito como uma 
“jovem disciplina”, especialmente em comparação 
com as áreas tradicionais de economia: Estratégia e 
Teoria Organizacional (Jugdev, 2004). Leybourne 
(2007), menciona que há evidências de que o 
interesse em pesquisa com base em projetos está 
mudando de foco: das ferramentas e técnicas, para 
um viés mais comportamental, ligando-se com 
algumas dessas áreas acadêmicas mais tradicionais. 
No contexto dos projetos, para Calixto, Furlan e 
Carvalho (2012), o subtema que assumiu maior 
importância na última década foi o de competências. 
Os mesmos autores enfatizam que no meio 
acadêmico o tema “Gerenciamento de Projetos” é 
explorado sob diversos aspectos, sendo que a 
maioria das publicações está focada em estudos de 
caso, o que é corroborado na pesquisa de Serra et al. 
(2012), a qual também aponta que o foco teórico está 
na discussão de aplicação das “melhores práticas” e 
aparentemente, existe pouco interesse nos estudos 
em gerenciamento de projetos pelos pesquisadores 
brasileiros, porém são muitas as oportunidades de 
pesquisa. 
 
2.2 Bibliometria em Gerenciamento de Projetos 
 
Em outros estudos verifica-se que a 
produção acadêmica sobre o tema “Gerenciamento 
de Projetos” já foi examinada com uso da análise 
bibliométrica de acordo com o apresentado a seguir 
no Quadro 1. 
 
Autores e 
Ano 
Amostra* Unidade de Análise 
Período e 
Perspectiva 
Principais Conclusões 
Rego e 
Irigaray 
(2011) 
64 artigos 
Revista Organização e Sociedade 
(O&S); Revista de Administração 
Contemporânea (RAC); Revista de 
Administração de Empresas (RAE); 
Revista de Administração Pública 
(RAP); Revista de Administração da 
USP (RAUSP); Simpósio de Gestão 
da Inovação Tecnológica; e 
EnANPAD 
2001 a 2010 
(Nacional) 
A produção é ínfima, sem linhas de 
pesquisa, pesquisadores ou centros de 
pesquisa em destaque. A situação 
contrasta com o crescimento do 
gerenciamento de projetos nas 
organizações. Uma proposta de agenda de 
pesquisa na área deveria contemplar temas 
ligados aos aspectos temporários das 
organizações, na incerteza dos esforços 
temporários, no ambiente de multiprojetos 
e suas interações. 
Bueno (2011) 66 artigos ENEGEP 
2008 a 2010 
(Nacional) 
Considerando as áreas de conhecimento 
propostas pelo Guia PMBOK®, destacam-
se gerenciamento de recursos humanos, 
qualidade e riscos. Gerenciamento de 
custos não foi tema principal de nenhum 
trabalho. Os estudos necessitam de maior 
rigor científico. 
Serra, 
Ferreira, 
Maccari, 
Almeida e 
Serra (2012) 
210 artigos 
Encontro de Administração Pública; 
Simpósio de Gestão da Inovação 
Tecnológica; EnANPAD; e 
ENEGEP 
1997 a 2006 
(Nacional) 
A quantidade de pesquisadores é reduzida 
diante da grande e crescente utilização 
prática do GP pelas empresas e a 
predominância de referências nas obras 
analisadas é o Guia PMBOK® e os livros 
relacionados ao Gerenciamento de 
Projetos e à Administração da Produção 
em detrimento de artigos acadêmicos de 
revistas com revisores. 
 
Quadro 1 - Estudos Bibliométricos sobre o tema Gerenciamento de Projetos 
Fonte: os autores (2015). * Expressões utilizadas para busca com palavras-chave: “administração de projetos”, 
“gerenciamento de projetos”, “gestão de projetos” e “project management”. 
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Além disso, o interesse dos pesquisadores 
estende-se a perspectivas especificas, as quais 
ultrapassam as fronteiras dos estudos nacionais sobre 
o tema, e buscam combinar o gerenciamento de 
projetos com outras áreas de conhecimento, de 
acordo com o apresentado no Quadro 2. 
 
Autores e 
Ano 
Amostra e 
Foco de Estudo 
Unidade de Análise 
Período e 
Perspectiva 
Principais Conclusões 
Larieira 
(2011) 
372 artigos 
(Gestão de Portfólio 
de Projetos) 
JSTOR; EBSCO; Google 
Acadêmico; e Catálogo 
Virtual da Biblioteca da 
Fundação Getulio Vargas 
1950 a 2010 
(Nacional e 
Internacional) 
O segmento de Tecnologia da 
Informação tem parcela significativa 
nos estudos sobre gestão de portfólio de 
projetos. O Brasil possui papel de 
destaque em pesquisas sobre pesquisas 
neste tema. O foco das pesquisas é 
explorar as atividades iniciais do 
processo de gestão de portfólio de 
projetos e apenas nos últimos 10 anos 
foram publicados trabalhos sobre gestão 
de portfólio de projetos com maior 
intensidade. 
Rocha, 
Gomes, 
Kneipp e 
Camargo 
(2013) 
1.304 artigos 
(Gestão de Projetos 
e Sustentabilidade) 
Web of Science 
2002 a 2011 
(Internacional) 
O número de publicações cresceu no 
período analisado, concentrando-se nos 
Estados Unidos. Evidenciou-se as 
combinações do tema pesquisado com 
os tópicos: Gestão, Desempenho, 
Planejamento e Social, e as publicações 
com o maior número de citações, não 
pertencem aos autores que mais 
publicam sobre os mesmos temas 
combinados. 
Souza Neto e 
Orlandi 
(2014) 
10 artigos e 3 
dissertações 
(Gestão de Portfólio 
de Projetos e 
Alinhamento entre a 
Tecnologia da 
Informação e o 
Negócio) 
Portal de Periódicos da 
Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES); 
Web of Science; Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD); e 
Biblioteca CAPES Teses e 
Dissertações 
2008 a 2012 
(Nacional) 
Os resultados indicam uma diminuta 
produção científica diretamente 
relacionada aos temas pesquisados e à 
sua correlação. 
 
Quadro 2 - Estudos Bibliométricos de perspectiva combinados sobre o tema Gerenciamento de Projetos 
Fonte: os autores (2015). 
 
Deste modo os estudos anteriores, de fato 
revelaram alguns aspectos da produção acadêmica 
sobre a temática e contribuíram para o 
desenvolvimento do conhecimento. 
Especificamente, sobre o enfoque da bibliometria, a 
qual vem sendo aplicada como ferramenta para 
avaliar a produção científica, e então, permitir uma 
maior compreensão de como os temas acadêmicos, 
são ou estão sendo tratados e difundidos na literatura 
acadêmica nacional e internacional. Porém, ainda 
persiste uma lacuna de conhecimento sobre o que 
impulsiona os estudos em gerenciamento de projetos 
e quais são as potencialidades de pesquisa existentes 
para “elencar características que lhe são inerentes e 
podem ser úteis para a otimização deste tema em 
publicações em eventos, revistas e em grupos de 
pesquisas, contribuindo assim para o surgimento de 
novos pesquisadores para o referido campo” 
(Ribeiro & Corrêa, 2014, p. 736). 
3 METODOLOGIA 
 
Os tipos de pesquisa podem ser 
classificados quanto aos fins e quanto aos meios. 
Quanto aos fins, este estudo é uma pesquisa 
quantitativa, uma vez que se estabeleceu como 
objetivo, identificar, classificar e analisar 
documentos por meio do uso da estatística descritiva, 
com uso da frequência relativa e frequência absoluta; 
também pode ser considerada uma pesquisa 
qualitativa, uma vez que utilizou a análise de 
conteúdo nos mesmos documentos, para inferir 
acerca de conhecimentos relativos e agrupar os 
artigos em subtemas de interesse no tema em 
investigação; além de ser explicativa, pois 
concentra-se na evolução e tendências da produção 
dos trabalhos acadêmicos com tema aderente ao 
“Gerenciamento de Projetos”. Quanto aos meios, 
para a pesquisa bibliográfica foram selecionados os 
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trabalhos ligados exclusivamente ao gerenciamento 
de projetos (Richardson, 1999; Vergara, 2010; 
Malhotra, 2012). O método utilizado foi a 
bibliometria, que consiste numa técnica para 
medição dos índices de produção e divulgação do 
conhecimento científico, o qual permite obter 
informações em uma área acadêmica, e serve, entre 
outras funções, para demonstrar características 
relacionadas à produção científica desta área. 
Por isto, considerando que os artigos têm 
origem nos programas stricto sensu atrelados à 
pesquisa para elaboração de dissertações e teses, ou 
por natureza voluntária pelos docentes e alunos. 
Aquelas, finalizadas deveriam ser publicadas, 
seguindo o trajeto: eventos científicos, periódicos 
científicos e livros. Com esse formato, a 
apresentação em eventos é uma fase intermediária na 
divulgação da pesquisa, para que comentários, 
críticas e sugestões, permitam uma avaliação 
preliminar do trabalho, o qual será corrigido (ou 
descartado), e revisado submetido para publicação 
em um periódico. Neste contexto, para esta pesquisa 
foram escolhidas as bases de dados dos anais dos 
congressos nacionais de maior relevância na área de 
Administração e Engenharia de Produção, uma vez 
que a primeira área de conhecimento tem forte 
relacionamento com o tema em investigação neste 
estudo e a segunda área de conhecimento está ligada 
as origens históricas da disciplina de gerenciamento 
de projetos. 
A amostra foi obtida do universo de 19.768 
artigos científicos publicados nos anais do Encontro 
da Associação Nacional de Pós-graduação e 
Pesquisa em Administração (EnANPAD) e nos anais 
do Encontro Nacional de Engenharia de Produção 
(ENEGEP) no corte temporal de 2004 a 2014 (11 
anos). O EnANPAD é um congresso da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (ANPAD), realizado anualmente 
desde 1977, sendo organizado em onze divisões 
acadêmicas, as quais agregam os temas de interesse 
da área de Administração e áreas afins, com o 
objetivo de alavancar a formação e o fortalecimento 
da pesquisa científica. O ENEGEP é um congresso 
da Associação Brasileira de Engenharia de Produção 
(ABEPRO), realizado anualmente desde 1981, 
sendo organizado em onzes áreas e subáreas, as 
quais têm possibilitado transformar a Engenharia de 
Produção, no tocante ao papel da Engenharia. 
Desta forma, os artigos científicos 
publicados nos anais do EnANPAD (9.591 artigos) 
e nos anais do ENEGEP (10.177 artigos) são os 
objetos empíricos de estudo em questão neste 
trabalho. Para tanto, seguiu-se uma estratégia 
qualitativa em um procedimento de pesquisa 
bibliográfica e documental com a análise do 
conteúdo de cada um dos artigos obtidos. A etapa de 
seleção dos artigos consistiu na identificação e 
seleção dos artigos por meio da busca com palavras-
chave: “administração de projetos”, “gerenciamento 
de projetos”, “gestão de projetos” e “project 
management”. A evolução histórica comparativa dos 
trabalhos selecionados é apresentada na Figura 1. 
 
 
 
 
Figura 1 - Gerenciamento de Projetos: Anais dos Encontros da ANPAD (EnANPAD) e ABEPRO (ENEGEP). 
Fonte: os autores (2015). As linhas horizontais representam o total de artigos publicados por ano e as barras 
verticais a quantidade de artigos publicados por ano dentro da temática do Gerenciamento de Projetos. 
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Portanto, a análise corresponde a 246 
artigos. Primeiro, aqueles foram avaliados quanto 
aos títulos e resumos para verificar a pertinência ao 
tema e, em alguns casos, o referencial teórico, para 
manter ou retirar o artigo da amostra. Segundo, 
considerando que o método de pesquisa é 
dependente dos conhecimentos, das aptidões e das 
preferências do pesquisador e deve representar a 
escolha por uma área de pesquisa predominante, 
quantitativa ou qualitativa, e em alguns casos pode 
ser classificado como ensaio teórico – um tipo de 
trabalho científico que “caracteriza-se pela sua 
natureza reflexiva e interpretativa, diferente da 
forma classificatória da ciência” (Meneghetti, 2011, 
p. 322), a seção “Metodologia” dos artigos, foi 
visitada com o objetivo de classificar o método de 
pesquisa quanto ao tipo escolhido. Por fim, também 
foi realizada uma análise da seção “Referências” dos 
artigos para identificar as principais referências 
utilizadas pelos autores daquelas pesquisas. 
 
 
4 ANÁLISE E RESULTADOS 
 
Em relação à amostra de artigos publicados 
nos congressos, a unidade de análise corresponde a 
60 artigos dos anais do EnANPAD e a 186 artigos 
dos anais do ENEGEP. A quantidade de páginas é 
descrita pela média de 15 páginas (mínimo de 3 e 
máximo de 17) por artigo no EnANPAD e pela 
média de 13 páginas (mínimo de 7 e máximo de 26) 
por artigo no ENEGEP. A Tabela 1 apresenta o 
quantitativo de artigos por método de pesquisa e o 
respectivo percentual de representatividade em cada 
congresso. 
 
Tabela 1 - Publicações por Método de Pesquisa 
 
 Qualitativo Quantitativo Ensaio Teórico 
EnANPAD 31 52% 16 27% 13 21% 
ENEGEP 109 59% 15 8% 62 33% 
 
Fonte: os autores (2015). 
 
A partir do tema em investigação e com a 
análise da unidade de contexto (resumos e, nos casos 
necessários, o artigo na íntegra), foi possível 
classificar e agrupar os artigos em quatorze 
subtemas, os quais foram objeto de estudo em 
profundidade pelos autores dos artigos analisados 
nesta pesquisa. Isso significa que os subtemas, foram 
obtidos a partir do agrupamento dos objetos de 
pesquisa identificados pela análise de conteúdo nos 
artigos selecionados e outras classificações podem 
ser adotadas, de acordo com a especificidade da base 
de dados em estudo (como por exemplo, efetuar-se o 
agrupamento dos subtemas em função das áreas de 
conhecimento propostas pelo Guia PMBOK®). 
Assim, de acordo com a similaridade nos 
trabalhos analisados, os artigos foram enquadrados 
nas seguintes categorias: ‘Alinhamento Estratégico’, 
representa a importância do gerenciamento de 
projetos para viabilizar a implementação da 
estratégia pela organização; ‘Aplicação das 
Práticas’, corresponde a forma como os praticantes 
do gerenciamento de projetos utilizam seu 
conhecimento para conduzir seus projetos; ‘Captura 
e Geração do Conhecimento’, significa que as lições 
apreendidas estão sendo preservadas e de algum 
modo podem ser utilizadas em projetos futuros; 
‘Competências’, aponta que o fator humano e suas 
características únicas são objeto de estudo, uma vez 
que o conhecimento, a habilidade e a atitude das 
pessoas influenciam nos resultados dos projetos; 
‘Desempenho e Resultado’, é o modo de mensuração 
de performance que permite as organizações 
perceberem os benefícios adquiridos com a execução 
dos projetos; ‘Escritório de Projetos’, direciona as 
pesquisas para a unidade organizacional responsável 
pela condução dos projetos e direcionamento dos 
gerentes de projetos; ‘Ferramentas e Técnicas’, são 
as múltiplas possibilidades a disposição dos 
praticantes do gerenciamento de projetos para uso 
diário nos projetos; ‘Gestão de Equipes’, é a forma 
de conduzir, direcionar e apreender com os diversos 
profissionais que executam os projetos; ‘Gestão de 
Portfólio’, é a forma de organizar e gerir na esfera 
estratégica todos os projetos da organização; ‘Gestão 
de Riscos’, consiste na preocupação de reduzir os 
riscos negativos e alavancar os riscos positivos de 
modo a obter melhores resultados nos projetos; 
‘Implantação do Gerenciamento de Projetos’, 
representa a mudança de paradigma e a 
normatização da organização para iniciar a condução 
de seus empreendimentos sobre uma estrutura que 
contempla o gerenciamento de projetos; ‘Maturidade 
em Projetos’, indica o desenvolvimento das 
organizações e a evolução no aspecto do 
aprendizado; ‘Produção Cientifica’, significa que 
estudos foram conduzidos com o objetivo de 
entender e descrever a evolução da academia na 
temática; e ‘Treinamento e Qualificação’, aponta a 
preocupação com a formação e capacitação dos 
recursos humanos nas boas práticas e metodologias 
de gerenciamento de projetos, que podem ser 
refletidas pela obtenção da certificação profissional 
em gerenciamento de projetos. A Tabela 2 apresenta 
o quantitativo de artigos por subtema e o respectivo 
percentual de representatividade em cada congresso. 
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Tabela 2 - Publicações por Subtema 
 
 EnANPAD ENEGEP 
Alinhamento Estratégico 6 10% 9 5% 
Aplicação das Práticas 8 13% 54 29% 
Captura e Geração de Conhecimento 4 7% 4 2% 
Competências 2 2% 9 5% 
Desempenho e Resultados 6 10% 10 5% 
Escritório de Projetos 6 10% 12 6% 
Ferramentas e Técnicas 4 7% 35 19% 
Gestão de Equipes 4 7% 5 3% 
Gestão de Portfólio 8 13% 6 3% 
Gestão de Riscos 3 5% 12 6% 
Implantação do Gerenciamento de Projetos 4 7% 7 4% 
Maturidade em Projetos 4 7% 14 8% 
Produção Científica 1 2% 4 2% 
Treinamento e Qualificação 0 0% 5 3% 
 
Fonte: os autores (2015). Os subtemas foram obtidos a partir do agrupamento dos objetos de pesquisa identificados 
pela análise de conteúdo nos artigos selecionados. 
 
Considerando a totalidade de artigos 
analisados, a preferência dos autores é a pesquisa 
qualitativa, que representa 57% dos artigos 
publicados em ambos os congressos, o ensaio 
teórico, corresponde a 30% e a pesquisa quantitativa 
a 13%. Em relação ao consolidado por subtema, o 
que mais desperta o interesse dos pesquisadores e 
assume o foco das pesquisas com 25% é a ‘Aplicação 
das Práticas’. O segundo subtema com 16% é a 
utilização das ‘Ferramentas e Técnicas’. O terceiro, 
quarto e quinto subtemas com 7% para cada são o 
‘Escritório de Projetos’, a ‘Maturidade em Projetos’ 
e o ‘Desempenho e Resultados’. O sexto, sétimo e 
oitavo subtemas com 6% para cada são o 
‘Alinhamento Estratégico’, a ‘Gestão de Riscos’ e a 
‘Gestão de Portfólio’. O nono, décimo, décimo 
primeiro e décimo segundo subtemas com 4% para 
cada são as ‘Competências’, a ‘Implantação do 
Gerenciamento de Projetos’, a ‘Gestão de Equipes’ e 
a ‘Captura e Geração de Conhecimento’. Por fim, o 
décimo terceiro e décimo quarto subtemas com 2% 
para cada são a ‘Produção Científica’ e o 
‘Treinamento e Qualificação’. A Tabela 3 está 
ordenada pelo interesse de pesquisa em 
gerenciamento de projetos e apresenta a relação 
quantitativa e percentual entre o método de pesquisa 
e os subtemas. 
 
Tabela 3 - Publicações por Subtema agrupadas por Método de Pesquisa 
 
 Qualitativo Ensaio Teórico Quantitativo  
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Total 
Subtema 
1º) Aplicação das Práticas 5 45  6 3 3 62 25% 
2º) Ferramentas e Técnicas 1 11 2 24 1  39 16% 
3º) Escritório de Projetos 4 10 1 2 1  18 7% 
4º) Maturidade em Projetos 2 8 1 4 1 2 18 7% 
5º) Desempenho e Resultados 3 6 1 2 2 2 16 7% 
6º) Alinhamento Estratégico 4 2 1 5 1 2 15 6% 
7º) Gestão de Riscos 1 8 1 4 1  15 6% 
8º) Gestão de Portfólio 6 3 2 3   14 6% 
9º) Competências  5  3 2 1 11 4% 
10º) Implantação do Gerenciamento de Projetos 3 6  1 1  11 4% 
Gerenciamento de Projetos: Comparativo Bibliométrico dos Anais de Congressos Brasileiros na Área 
de Administração e Engenharia de Produção 
     _____________________________________________________________________________
  
   _________________________________________________________________________________ 
 23 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 
Vol. 7, N. 1. Janeiro/Abril. 2016 
 
 
OLIVEIRA/BOLDORINI 
MARTINS/ DIAS 
 
 Qualitativo Ensaio Teórico Quantitativo  
11º) Gestão de Equipes 1 1 1 4 2  9 4% 
12º) Captura e Geração de Conhecimento 1 1 3 3   8 4% 
13º) Produção Científica     1 4 5 2% 
14º) Treinamento e Qualificação  3  1  1 5 2% 
Total Método 140 (57%) 75 (30%) 31 (13%)  
 
Fonte: os autores (2015). 
 
Em relação ao estabelecimento de parceria 
de publicação e autoria de artigos, para ambos 
congressos o número mínimo e máximo, equivale a 
um e seis, respectivamente. Sendo que a média por 
artigo é descrita como 2 autores no EnANPAD e 
como 3 autores no ENEGEP. A Tabela 4 apresenta o 
número de autores por artigo e o respectivo 
percentual de representatividade em cada congresso. 
 
Tabela 4 - Número de Autores por Artigo 
 
 Um Dois Três Quatro Cinco Seis 
EnANPAD 7 12% 34 57% 11 18% 5 8% 1 2% 2 3% 
ENEGEP 15 8% 76 41% 52 28% 26 14% 15 8% 2 1% 
 
Fonte: os autores (2015). 
 
Ainda, em função dos autores nos artigos 
analisados foram identificados o total de 525 autores 
únicos, os quais podem ser segregados em 128 
autores com trabalhos no EnANPAD e 405 autores 
com trabalhos no ENEGEP. Entretanto, 8 autores 
(Alberto Luiz Albertin, Claudio Luis Carvalho 
Larieira, Dalton Chaves Vilela Júnior, Edimara 
Mezzomo Luciano, Fernando Kaname Westphal, 
Roque Rabechini Júnior, Sady Darcy da Silva Júnior 
e Valdete de Oliveira Mrtvi), possuem trabalhos 
publicados em ambos congressos. A Tabela 5 
apresenta a quantidade máxima de publicações 
registradas para os autores únicos em cada 
congresso. 
 
Tabela 5 - Publicações por Autor 
 
 Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 
EnANPAD 117 6 4 1       
ENEGEP 350 36 9 3 1 2  1 2 1 
 
Fonte: os autores (2015). 
 
Para identificar os autores com maior 
número de publicações, adotou-se como parâmetro 
para seleção do número de vezes que o autor 
publicou nos anais, o número médio de autores por 
artigo (maior ou igual), obtido para o respectivo 
congresso, ou seja, para ser incluído na relação de 
autores com mais publicações no EnANPAD e no 
ENEGEP, o número de vezes mínimo é 2 e 3, 
respectivamente. Assim, diversos foram os subtemas 
de interesse abordados pelos autores que mais 
publicaram nos anais do EnANPAD e não é 
perceptível nesse congresso, regularidade de autores 
na temática. Porém, destaca-se que o autor Pietro 
Cunha Dolci e o autor Henrique Cordeiro Martins, 
no período analisado foram constantes em relação ao 
subtema de interesse, de modo que todas suas 
publicações foram direcionadas para a pesquisa na 
‘Gestão de Portfólio’ e no ‘Escritório de Projetos’, 
respectivamente. A Tabela 6 apresenta os nomes dos 
autores e a quantidade de publicações por ano no 
EnANPAD. 
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Tabela 6 - Autores com mais Publicações por ano no EnANPAD 
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Marcos Lopez Rego     1   2  1  4 
Marcirio Silveira Chaves           3 3 
Pietro Cunha Dolci      2 1     3 
Irapuan Glória Júnior           3 3 
Leandro Alves Patah          1 2 3 
Marcos Paixão Garcez           2 2 
Alberto Luiz Albertin    1 1       2 
Roque Rabechini Júnior          1 1 2 
Henrique Cordeiro Martins      1     1 2 
Fernando de Almeida Galdino        2    2 
Leonardo Rocha de Oliveira         1  1 2 
 
Fonte: os autores (2015). 
 
Do mesmo modo, diversos foram os 
subtemas de interesse abordados pelos autores que 
mais publicaram nos anais do ENEGEP, porém nota-
se que nesse congresso existe regularidade de 
autores na temática, que é observada pela frequência 
quase sequencial e recursiva com publicação de 
trabalhos por 5 autores (Daniel Capaldo Amaral, 
Marly Monteiro de Carvalho, José Rodrigues de 
Farias Filho, Carlos Eduardo Sanches da Silva e 
Caroline Maria de Miranda Mota). Entretanto, 
destaca-se que o autor Rafael Rodrigues da Silva, 
mesmo não sendo regular, no período analisado foi 
o único constante em relação ao subtema de 
interesse, de modo que todas suas publicações foram 
direcionadas para a pesquisa na ‘Maturidade em 
Projetos’. A Tabela 7 apresenta os nomes dos autores 
e a quantidade de publicações por ano no ENEGEP. 
 
Tabela 7 - Autores com mais Publicações por ano no ENEGEP 
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Daniel Capaldo Amaral  1  3 1 1 1 1 1  1 10 
Marly Monteiro de Carvalho 1 1 1  1  1 1 1 1 1 9 
José Rodrigues de Farias Filho     1 2 1 1 3 1  9 
Greice de Bem Noro     1  1 2 4   8 
Carlos Eduardo Sanches da Silva   1   1   1 2 1 6 
Luciana Hazin Alencar     2  1 2 1   6 
Caroline Maria de Miranda Mota     1   1 1 1 1 5 
Sérgio Luís da Silva     1   2 1   4 
Veronica Dalmolin Cattelan         4   4 
Edivandro Carlos Conforto    1  1 1  1   4 
Fernando José Barbin Laurindo 1 1     1     3 
Renato de Oliveira Moraes 1      2     3 
Rafael Rodrigues da Silva        2   1 3 
Taciana de Barros Jerônimo      1 1 1    3 
Antônio Carlos de Lemos Oliveira      1 2     3 
Marcelo Ramos Martins   1  1  1     3 
Istefani Carísio de Paula   1  1   1    3 
Manuel Antônio Molina Palma      2 1     3 
Leonardo Ensslin     1 1 1     3 
 
Fonte: os autores (2015). 
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Os artigos também foram analisados em 
relação as principais bibliografias utilizadas. Assim, 
das 1.910 e 3.279 referências utilizadas pelos 
autores, a média de referências é descrita 
respectivamente, como 32 por artigo no EnANPAD 
e como 18 por artigo no ENEGEP. Aquelas foram 
classificadas, segundo critério estabelecido pelos 
autores deste estudo, quanto ao tipo de bibliografia 
utilizada e em relação ao total de referências citadas 
pelos artigos analisados, a representatividade é 
expressa por Artigo (45%), Livro (38%), Manual 
(6%), Dissertação e Tese (4%), Web Site e Blog 
(3%) e Relatório (3%). No contexto específico dos 
congressos, ao verificar a relação ‘Artigo’ versus 
‘Livro’, observa-se que no caso do EnANPAD a 
diferença percentual é maior (17%), isso sugere uma 
preferência dos pesquisadores pelas referências 
acadêmicas em detrimento dos livros. Por sua vez, 
no caso do ENEGEP, ainda que o ‘Artigo’ ocupe a 
primeira posição relativa, a diferença percentual é 
menor (2%), o que indica utilização significativa das 
referências tradicionais. A Tabela 8 apresenta os 
tipos de bibliografia e seus respectivos quantitativos 
e percentuais por congresso. 
 
Tabela 8 - Tipos de Referência Bibliográfica 
 
 EnANPAD ENEGEP 
Artigo 975 51% 1370 42% 
Dissertação e Tese 77 4% 128 4% 
Livro 648 34% 1304 40% 
Manual 81 4% 256 8% 
Monografia 6 0% 14 0% 
Relatório 73 4% 79 2% 
Software 2 0% 3 0% 
Web Site e Blog 48 3% 125 4% 
 
Fonte: os autores (2015). 
 
Em outra perspectiva é notável que a 
maioria das referências tradicionais tem origem no 
idioma inglês, inclusive, algumas possuem tradução 
para o idioma português. Assim, considerando a 
língua original das mais citadas, os livros e manuais 
(publicação organizada por institutos, órgãos e 
associações), foram transcritas para este trabalho de 
acordo com o idioma de origem da publicação em 
sua edição mais recente, mesmo que nos artigos 
analisados tenham sido referenciadas por outras 
edições ou ainda, como obra resultado de tradução 
para o idioma português. De fato, a principal 
referência utilizada pelos autores dos artigos 
analisados é o “Um Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)” do 
Project Management Institute (PMI), autor 
institucional que também tem o “Organizational 
Project Management Maturity Model (OPM3®)”, 
entre as referências tradicionais mais citadas. 
Também, destaca-se que os livros “Gerenciamento 
de Projetos: Estabelecendo diferenciais 
competitivos” e “Construindo competências para 
gerenciar projetos: teoria e casos”, são obras editadas 
no Brasil no idioma português, visto esta ser a língua 
materna de seus autores. A Tabela 9 apresenta os 
livros e manuais mais utilizados pelos autores dos 
artigos analisados. 
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Tabela 9 - Referências Tradicionais mais citadas 
 
Livros e Manuais Citações 
 
E
n
A
N
P
A
D
 
E
N
E
G
E
P
 
Total 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK Guide). 5. ed. Newton Square, Pennsylvania: Project 
Management Institute, 2013. 
43 138 181 
KERZNER, H. Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence. 3. 
ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2014. 
15 51 66 
VARGAS, R. V. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais 
Competitivos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 
0 31 31 
KERZNER, H. Project Management: a systems approach to planning, scheduling, 
and controlling. 11. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 
11 19 30 
VERZUH, E. The Fast Forward MBA in Project Management. 5. ed. Hoboken, New 
Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 
6 19 25 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Organizational Project 
Management Maturity Model (OPM3). 3. ed. Newton Square, Pennsylvania: Project 
Management Institute, 2013. 
6 16 22 
HELDMAN, K. PMP: Project Management Professional Exam Study Guide. 7. ed. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 
0 22 22 
CARVALHO, M. M.; RABECHINI JR., R. Construindo Competências para 
Gerenciar Projetos: teoria e casos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
0 21 21 
KEELLING, R. Project Management: An International Perspective. 2. ed. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000. 
0 19 19 
MEREDITH, J. R.; MANTEL, S. J. Project Management: A Managerial Approach. 
9. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2014. 
8 0 8 
 
Fonte: os autores (2015). Foram omitidas as referências diferentes de publicações no tema Gerenciamento de 
Projetos, como por exemplo, obras cujo objetivo é orientar o pesquisador em relação a metodologia científica. 
 
Para verificação da relevância dos 
periódicos, utilizou-se o “CAPES WebQualis 2014” 
em consulta realizada no dia 31 de dezembro de 
2015, para as áreas de avaliação “Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo” e “Engenharias III”, 
por serem as respectivas áreas de interesse para o 
EnANPAD e ENEGEP, respectivamente. Para os 
casos não avaliados pela CAPES, nos critérios de A1 
e A2 (excelência internacional), B1 e B2 (excelência 
nacional), B3, B4 e B5 (relevância média) e C (baixa 
relevância), a título informativo identificou-se os 
dados de citação e publicação extraídos dos registros 
do banco de dados “SCOPUS Journal Metrics 
2014”, que é um portal de acesso aberto para análise 
e avaliação do impacto e rendimento científico de 
revistas e países. Especificamente, o Impact per 
Publication (IPP), que mede a relação de citações do 
periódico em um ano para artigos publicados nos três 
anos anteriores, dividido pelo número de artigos 
publicados nesses mesmos anos e o SCImago 
Journal Rank (SJR), que é uma medida da influência 
científica de periódicos em relação aos três anos 
anteriores. A Tabela 10 apresenta os dados para os 
artigos mais citados no EnANPAD. 
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Tabela 10 - Referências Acadêmicas mais citadas nos Anais do EnANPAD 
 
Artigos 
Frequência 
Citações 
WQ ou 
IPP/SJR 
RABECHINI JR., R.; PESSOA, M. S. P. Um modelo estruturado de competências e 
maturidade em gerenciamento de projetos. Revista Produção, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 
34-43, 2005. 
4 B2 
ARCHER, N. P.; GHASEMZADEH, F. An integrated framework for project portfolio 
selection. International Journal of Project Management, v. 17, n. 4, p. 207-216, 1999. 
3 A1 e A2 
BOUER, R.; CARVALHO, M. M. Metodologia singular de gestão de projetos: condição 
suficiente para a maturidade em gestão de projetos? Revista Produção, São Paulo, v. 15, 
n. 3, p. 347-361, 2005. 
3 B2 
COOPER, R. G.; EDGETT, S. J.; KLEINSCHMIDT, E. J. Portfolio Management in New 
Product Development: Lessons from the Leaders I. Research-Technology Management, 
v. 40, n. 5, p. 16-28, 1997. 
3 B1 
COOPER, R. G.; EDGETT, S. J.; KLEINSCHMIDT, E. J. Portfolio Management in New 
Product Development: Lessons from the Leaders II. Research-Technology 
Management, v. 40, n. 6, p. 43-52, 1997. 
3 B1 
JEFFERY, M.; LELIVELD, I. Best practices in IT portfolio management. MIT Sloan 
Management Review, v. 45, n. 31, p. 40-49, 2004 
3 1.802/0.822 
JUGDEV, K. Through the looking glass: examining theory development in project 
management with the resource-based view lens. Project Management Journal, v. 35, n. 
3, p. 15-26, 2004. 
3 B1 
KUMAR, R.; AJJAN, H.; NIU, Y. Information technology Portfolio Management: 
literature review, framework, and research issues. Information Resources Management 
Journal, v. 21, n. 3, p. 64-87, 2008. 
3 0.327/0.201 
LEYBOURNE, S. The changing bias of Project Management Research: A consideration 
of the literature and an application of extant theory. Project Management Journal, v. 
38, n. 1, p. 61-73, 2007. 
3 B1 
LUNDIN, R. A.; SÖDERHOLM, A. A theory of the temporary organization. 
Scandinavian Journal of Management, v. 11, n. 4, p. 437-455, 1995. 
3 1.348/0.668 
MARKOWITZ, H. M. Portfolio Selection. The Journal of Finance, v. 7, n. 1. p. 77-91, 
1952. 
3 A1 i 
MARTINSUO, M.; LETHONEN, P. Role of single-project management in achieving 
portfolio management efficiency. International Journal of Project Management, v. 25, 
n. 1, p. 56-65, 2007. 
3 A1 e A2 
RABECHINI JR., R.; CARVALHO, M. M.; LAURINDO, F. J. B. Fatores críticos para 
implementação de gerenciamento por projetos: o caso de uma organização de pesquisa. 
Revista Produção, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 28-41, 2002. 
3 B2 
RABECHINI JR., R.; MAXIMIANO, A. C. A.; MARTINS, V. A. A adoção de 
gerenciamento de portfólio como uma alternativa gerencial: o caso de uma empresa 
prestadora de serviço de interconexão eletrônica. Revista Produção, São Paulo, v. 15, n. 
3, p. 416-433, 2005. 
3 B2 
SCHINDLER, M.; EPPLER, M. J. Harvesting project knowledge: a review of project 
learning methods and success factors. International Journal of Project Management, 
v. 21, n. 3, p. 219-228, 2003. 
3 A1 e A2 
SCHMIDT, R.; LYYTINEN, K.; KEIL, M.; CULE, P. Identifying software project risks: 
An international Delphi study. Journal of Management Information Systems, v. 17, n. 
4, p. 5-36, 2001. 
3 A1 ii 
SRIVANNABOON, S.; MILOSEVIC, D. Linking Project Management with Business 
Strategy. Project Management Journal, v. 37, n. 5, p. 88-96, 2006. 
3 B1 
WEILL, P.; ARAL, S. Generating Premium Returns on Your IT Investments. MIT Sloan 
Management Review, v. 47, n. 2, p. 38-48, 2006. 
3 1.802/0.822 
 
Fonte: os autores (2015). WebQualis (WQ) | Impact per Publication (IPP) | SCImago Journal Rank (SJR) | i Área 
de Avaliação: “Economia” | ii Área de Avaliação: “Matemática/Probabilidade e Estatística” e “Ciência da 
Computação”. Foram omitidas duas referências na relação das mais citadas, visto estas não serem publicações no 
tema Gerenciamento de Projetos, mas sim artigos de metodologia científica. 
Gerenciamento de Projetos: Comparativo Bibliométrico dos Anais de Congressos Brasileiros na Área 
de Administração e Engenharia de Produção 
     _____________________________________________________________________________
  
   _________________________________________________________________________________ 
 28 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 
Vol. 7, N. 1. Janeiro/Abril. 2016 
 
 
OLIVEIRA/BOLDORINI 
MARTINS/ DIAS 
 
A Tabela 11 apresenta os dados para os artigos mais citados no ENEGEP. 
 
Tabela 11 - Referências Acadêmicas mais citadas nos Anais do ENEGEP 
 
Artigos 
Frequência 
Citações 
WQ ou 
IPP/SJR 
BOUER, R.; CARVALHO, M. M. Metodologia singular de gestão de projetos: condição 
suficiente para a maturidade em gestão de projetos? Revista Produção, São Paulo, v. 15, 
n. 3, p. 347-361, 2005. 
9 B2 
RABECHINI JR., R.; CARVALHO, M.; M.; LAURINDO, F. J. B. Fatores críticos para 
implementação de gerenciamento por projetos: o caso de uma organização de pesquisa. 
Revista Produção, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 28-41, 2002. 
9 B2 
ATKINSON, R. Project management: cost, time and quality, two best guesses and a 
phenomenon, its time to accept other success criteria. International Journal of Project 
Management, v. 17, n. 6, p .337-342, 1999. 
8 A1 e A2 
COOKE-DAVIES, T. The “real” success factors on projects. International Journal of 
Project Management, v. 20, n. 3, p. 185-190, 2002. 
7 A1 e A2 
BACCARINI, D. The Logical Framework Method for Defining Project Success. Project 
Management Journal, v. 30, n. 4, p. 25-32, 1999. 
6 B1 
DAI, C. X.; WELLS, W. G. An exploration of project management office features and 
their relationship to project performance. International Journal of Project 
Management, v. 22, n. 7, p. 523-532, 2004. 
6 A1 e A2 
SHENHAR, A. J. One Size Does Not Fit All Projects: Exploring Classical Contingency 
Domains. Management Science, v. 47, n. 3, p. 394-414, 2001. 
6 A1 
SHENHAR, A. J.; DVIR, D. Project Management Research: The Challenge and 
Opportunity. IEEE Engineering Management Review, v. 36, n. 2, p. 112-121, 2007. 
6 0.000/0.110 
SHENHAR, A. J.; DVIR, D.; LEVY, O.; MALTZ, A. C. Project success: a 
multidimensional strategic concept. Long Range Planning, v. 34, n. 6, p. 699-725, 2001. 
6 A1 
TURNER, J. R.; LEDWITH A.; KELLY, J. Project management in small to medium-sized 
enterprises: A comparison between firms by size and industry. International Journal of 
Managing Projects in Business, v. 2, n. 2, p. 282-296, 2009. 
6 B2 e B4 
 
Fonte: os autores (2015). WebQualis (WQ) | Impact per Publication (IPP) | SCImago Journal Rank (SJR). 
 
Portanto, pela análise da amostra e 
considerando as referências utilizadas é perceptível 
a relevância dos periódicos “International Journal of 
Project Management” (A1 em Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo; e A2 em Engenharias 
III), “Project Management Journal” (B1 em 
Engenharias III) e “Revista Produção” (B2 em 
Engenharias III), pois como fonte de consulta para 
os autores daquelas pesquisas, levaram cada um dos 
periódicos a seis ocorrências na seção “Referências” 
dos artigos analisados. Então, pela avaliação desses 
periódicos, os mesmos constituem fontes confiáveis 
na busca de referências para a pesquisa em 
gerenciamento de projetos. Deste modo, com base 
apenas nos índices atuais, e não nos índices de 
avaliação do momento de publicação das referências 
citadas, o nível de excelência dos periódicos pode ser 
descrito como relevante, uma vez que de acordo com 
as classificações CAPES WebQualis, percebe-se que 
maioria dos periódicos científicos estão bem 
avaliados em função dos critérios estabelecidos e 
aqueles não avaliados, constam no banco de dados 
SCOPUS Journal Metrics com índices Impact per 
Publication (IPP) e SCImago Journal Rank (SJR). 
Por fim, é importante destacar a interseção 
da Tabela 10 com a Tabela 11, em relação aos artigos 
referenciados pelos autores dos artigos analisados, 
“Metodologia singular de gestão de projetos: 
condição suficiente para a maturidade em gestão de 
projetos?” e “Fatores críticos para implementação de 
gerenciamento por projetos: o caso de uma 
organização de pesquisa”, uma vez que cada um 
possui 12 citações ao considerar-se o total de artigos 
analisados por este estudo. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O crescimento do gerenciamento de 
projetos no Brasil pode ser constatado de diversas 
maneiras. A primeira, relacionada às associações 
profissionais que vem ganhando espaço e se 
multiplicando. A segunda, devido à frequência de 
realização de simpósios, seminários e congressos 
sobre a temática exclusiva do gerenciamento de 
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projetos. A terceira, de acordo com a perspectiva 
associada, as escolas de administração de empresas 
que ofertam programas de pós-graduação em 
gerenciamento de projetos, em cursos que atraem 
público de diferentes formações. A quarta, expressa 
pela quantidade de profissionais que buscam obter 
certificações profissionais com foco na disciplina do 
gerenciamento de projetos. E a quinta, ligada às 
empresas que têm investido fortemente na 
capacitação de pessoal, na criação de escritórios de 
projetos, na implantação de gestão de portfólios e 
programas, na mensuração do nível de maturidade 
em gerenciamento de projetos e na implantação de 
softwares específicos. 
Por isto, o objetivo deste artigo foi 
recuperar a situação da produção científica brasileira 
no tema “Gerenciamento de Projetos”, por meio do 
mapeamento bibliométrico ao selecionar trabalhos 
publicados nos anais do Encontro da Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Administração (EnANPAD) e do Encontro Nacional 
de Engenharia de Produção (ENEGEP). Então, da 
população de 19.768 artigos, foram obtidos 60 
artigos do EnANPAD e 186 artigos do ENEGEP, de 
modo que o trabalho identificou e analisou 246 
artigos, o que representa aproximadamente 1% de 
publicação sobre o tema no período de onze anos 
compreendido entre 2004 e 2014. 
Assim, este trabalho ao agrupar os 
subtemas de interesse para a pesquisa em 
gerenciamento de projetos, ao contrário da 
afirmação de que ‘Competências’ é o subtema de 
maior importância, como suscitam Calixto, Furlan e 
Carvalho (2012), constatou que o subtema de maior 
importância é a ‘Aplicação das Práticas’. Da mesma 
forma, contrapõe Leybourne (2007), ao menos no 
cenário brasileiro, uma vez que não há mudança de 
foco das pesquisas para o viés comportamental, pois 
o subtema ‘Ferramentas e Técnicas’ é o segundo 
assunto de maior interesse. 
Entretanto, o estudo quando identificou o 
método de pesquisa dos trabalhos analisados, 
corrobora as afirmações de Calixto, Furlan e 
Carvalho (2012) e Serra et al. (2012), no que tange a 
maioria das publicações serem pesquisas 
qualitativas. Com isso em mente, também aponta-se 
que o foco teórico está em como os fundamentos do 
gerenciamento de projetos tem sido utilizado pelos 
praticantes e que de fato, existe pouco interesse nos 
estudos em Gerenciamento de Projetos pelos 
pesquisadores brasileiros, como sugerido por Serra 
et al. (2012), além de que a pesquisa científica não 
acompanha o ritmo da evolução dos programas de 
formação, como indicado por Oliveira (2013), visto 
ser baixo o percentual de estudos sobre o tema nos 
anais dos Congressos Brasileiros de Administração e 
Engenharia de Produção.  
Também, aponta-se que dentre os autores 
com mais publicações nos congressos, os subtemas 
de interesse recorrentes identificados pelo estudo 
foram nas temáticas com características bem 
definidas nos estudos em gerenciamento de projetos: 
a Gestão de Portfólio, o Escritório de Projetos e a 
Maturidade em Projetos. A primeira, sendo 
investigada pelas pesquisas com intenção de 
mensurar os níveis de sucesso, a maximização de 
valor, o equilíbrio e o alinhamento estratégico nas 
organizações. A segunda, vista como uma entidade 
organizacional à qual é atribuída uma variedade de 
papéis ou funções na execução de uma gestão 
coordenada dos projetos sob seu domínio para gerir 
a organização de projetos, programas e/ou portfólios. 
E a terceira, para entender o desenvolvimento 
progressivo da abordagem, metodologia, estratégia e 
processos de tomada de decisão de uma organização. 
O ponto de destaque do estudo é a 
proficuidade dos pesquisadores Marly Monteiro de 
Carvalho (Carvalho, M. M.) e Roque Rabechini 
Júnior (Rabechini Jr., R.), os quais figuram entre os 
autores que mais publicaram por ano nos congressos 
analisados, e também entre as referências 
tradicionais (livro) e acadêmicas (artigo) mais 
citadas nos artigos analisados. Isso indica, primeiro, 
que a agenda de pesquisa possui pesquisadores 
brasileiros regulares e frequentes na temática, e 
segundo, que outros pesquisadores brasileiros estão 
interessados nos trabalhos nacionais, que retratam o 
gerenciamento de projetos em função das variáveis 
típicas e exclusivas do Brasil, o que contrasta, porém 
confirma Serra et al. (2012), ao apontar que a 
quantidade de pesquisadores é reduzida diante da 
grande e crescente utilização prática pelas empresas. 
Adicionalmente, este estudo verificou que 
são poucas as pesquisas em gerenciamento de 
projetos. Entretanto, identifica-se um movimento 
constante sobre as diversas perspectivas do 
conhecimento existente na disciplina, que 
impulsiona os estudos em gerenciamento de projetos 
e constitui potencialidades de pesquisa na temática. 
Ou seja, isso aponta que a agenda proposta por Rego 
e Irigaray (2011), tem se mostrado viável na medida 
que os estudos contemplam os aspectos temporários 
das organizações, a incerteza e as interações 
existentes nos projetos. Por fim, conclui-se que as 
pesquisas em gerenciamento de projetos são 
frequentes, o que é comprovado pelas publicações 
nos anais dos congressos nacionais de maior 
relevância na área de Administração e Engenharia de 
Produção, sendo esse último o que apresenta maior 
frequência de submissão, para trabalhos com foco no 
gerenciamento de projetos. 
Ainda, é prática comum nos estudos 
bibliométricos relatar as Instituições de Ensino 
Superior (IES), as quais pertencem os autores que se 
destacaram como mais “produtivos”. Porém, neste 
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trabalho, optou-se por não registrar aquela 
informação, uma vez que os autores desta pesquisa 
decidiram não inferir, mesmo após pesquisa no 
Currículo Lattes, a qual IES estavam associados os 
autores dos artigos analisados no respectivo ano em 
que ocorreu o evento e a publicação dos artigos nos 
anais do EnANPAD. Por isso, em função da não 
possibilidade de comparação, aponta-se como 
limitação deste estudo a ausência do relato das IES 
dos autores dos artigos do EnANPAD e ENEGEP, 
mesmo que neste último, conste nos trabalhos a 
informação da IES atrelada ao nome dos autores. 
Entretanto, superadas as limitações, acredita-se que 
esta pesquisa, oferece informações a respeito do que 
é produzido no país e contribui para a compreensão 
e maior consistência da academia, já que pode 
incentivar reflexões críticas por parte dos 
pesquisadores, eventos, periódicos, etc. 
Como sugestão para pesquisas futuras é 
possível verificar por meio de consulta ao CAPES 
WebQualis nas áreas de avaliação “Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo” e “Engenharias III” 
os possíveis periódicos científicos nos quais os 
artigos publicados nos anais do EnANPAD e 
ENEGEP, respectivamente, poderiam ter sido 
submetidos em anos posteriores aos congressos. Para 
então, buscar, recuperar e mensurar a qualidade dos 
artigos aceitos para publicação em função da 
classificação da produção intelectual da CAPES para 
periódicos, ocasião em que também poderia ser 
confirmado a associação dos autores com as IES, no 
caso dos artigos com origem no EnANPAD. 
Outra sugestão, sob o enquadramento das 
categorias apontadas como subtemas por este 
trabalho, e na perspectiva de avançar a pesquisa em 
gerenciamento de projetos é proceder-se novas 
pesquisas dentro daqueles subtemas com a intenção 
de melhor compreender as relações e os fenômenos 
propiciados pelo conhecimento em gerenciamento 
de projetos, ou mesmo propor novas agendas em 
função de outras áreas de conhecimento, as quais não 
foram detectadas por este estudo, o que é uma lacuna 
a ser explorada com a intenção de contribuir para a 
discussão sobre os resultados da aplicação dos 
métodos de gestão em projetos em relação ao retorno 
dos investimentos. 
Finalmente, os autores deste trabalho 
compartilham da opinião de Serra et al. (2012, p. 73), 
quanto “a evolução do gerenciamento de projetos 
como disciplina vai depender da incorporação de 
maior rigor teórico, ligação com outras disciplinas e 
pelo aumento do interesse de pesquisadores que 
atuam em outras áreas de conhecimento”. 
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